
Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Informationsvorlage

zum Tagesordnungspunkt 13.2. der 2. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahl-
periode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungs-
zweck

Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr 26.08.2024 öffentlich zur Kenntnis-
nahme

Kreistag 04.09.2024 öffentlich zur Kenntnis-
nahme

    
    
    

Information zum Bearbeitungsstand der wichtigsten Baumaßnahmen (Grundsatzbe-
schlüsse des Kreistages) und Prioritäten          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Grundschule „Am Stollen“ / Regelschule „Geschwister Scholl“ Ilmenau, Errichtung eines Mul-
tifunktionsgebäudes, Beschluss-Nr. 156/20 vom 09.12.2020
- Entwurfsplanung abgeschlossen
- Fördermittelanmeldung für Programm Schulinvestitionen für 2025 als Priorität 2 bis 

30.06.2024 fristgerecht gestellt

Grundschule „Am Rennsteig“ Stützerbach, Ersatzneubau Schulsporthalle, Beschluss-Nr. 
101/20 vom 01.07.2020  
- Fördermittelbescheid liegt vor
- Bauzeit: Baubeginn Mai 2023 bis Anfang 2026

o Rohbauarbeiten bis voraussichtlich Ende 2024 
o Fertigstellung Halle mit anschließend Abbruch alte Halle und Errichtung Außenan-

lagen bis voraussichtlich Anfang 2026

Grundschule „An der Wachsenburg“ Holzhausen, Umsetzung der Variante Innensanierung 
mit Erweiterung des Schulgebäudes, Beschluss-Nr. 255/22 vom 18.05.2022
- Planungsleistungen sind beauftragt, aktuell Erstellung der Entwurfsplanung 
- Für die Maßnahme sollen gemäß Beschluss Fördermittel über das Förderprogramm Ganz-

tagInvest II beantragt werden. Die Umsetzungsrichtlinie zur Beantragung der Fördermittel 
liegt trotz mehrfacher Ankündigungen erst seit Juni 2024 vor, Fördermittelantrag wird ak-
tuell vorbereitet

- weitere Fördermöglichkeiten werden zusätzlich geprüft und die entsprechenden Anträge 
vorbereitet

Grundschule „Wilhelm Hey“ Ichtershausen, Anbau an Hortgebäude, Beschluss-Nr. 154/20 
vom 09.12.2020 
- Fördermittelanmeldung für Programm Schulinvestitionen für 2024 wurde positiv beschie-

den, der entsprechende Fördermittelantrag wurde fristgerecht am 01.08.2024 eingereicht
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- Bewilligung des förderunschädlichen Maßnahmenbeginns liegt vor
- Bauzeit gesamt: September 2024 bis Ende 2026

o Umsetzung des Schulgartens zur Baufeldfreimachung als 1. BA September 2024

Thüringer Gemeinschaftsschule Stadtilm, Errichtung eines Multifunktionsgebäudes, Be-
schluss-Nr. 155/20 vom 09.12.2020 
- Genehmigungsplanung erstellt und Bauantrag eingereicht; 
- Fördermittelanmeldung für Programm Schulinvestitionen für Programm 2025 als Priorität 

3 fristgerecht zum 30.06.2024 gestellt
- Weitere Planungsleistung zunächst gestoppt, da Fördermittel benötigt werden

Erweiterung Schulstandort der Regelschule „Robert Bosch“ Arnstadt, Umbau und Anbau, 
Beschluss-Nr. 176/21 vom 19.05.2021 
- Umbauarbeiten im Bestandsgebäude zur Schaffung der ersten 3 Klassenräume abge-

schlossen 
- Planung für Anbau sind unter Berücksichtigung der Priorisierung der weiteren Maßnah-

men zurückgestellt und werden neu bewertet

Ersatzneubau Sporthalle am Schulstandort des Gymnasiums „MELISSANTES“, Käfernbur-
ger Str. 2 in Arnstadt, Beschluss-Nr. 211/21 vom 29.09.2021
- derzeit Erstellung der Entwurfsplanung
- Fördermittelanmeldung für das Programm Sportstättenförderung und Schulinvestitionen 

für Programm 2025 als Priorität 1 fristgerecht zum 30.06.2024 gestellt
- Antrag zur Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren des Bundes zur Förderung 

„Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ge-
mäß dem Kreistagsbeschlusses vom 06.09.2023 wurde Anfang 2024 abgelehnt

Maßnahmen zur Verbesserung der Mittagsversorgung der Schüler des Gymnasiums „ME-
LISSANTES“ Arnstadt, Beschluss-Nr. 356/23 vom 13.12.2023
- Planungsleistungen sind beauftragt, aktuell Erstellung der Entwurfsplanung
- Bauliche Umsetzung für 2025 unter Einbeziehung der Sommerferien geplant
- Parallel erfolgt derzeit die Planung der Sanierung der Duschen und Umkleiden 1. Bauab-

schnitt, bauliche Umsetzung voraussichtlich Anfang 2025

Generalsanierung der Schulsporthalle der Grundschule „Ziolkowski“ Ilmenau, Beschluss-Nr. 
288/22 vom 14.12.2022
- Planungsleistungen bis Genehmigungsplanung beauftragt, derzeit Erstellung der Ent-

wurfsplanung 
- Fördermittelanmeldung aufgrund der Priorisierung des Ersatzneubaus der Sporthalle in 

der Käfernburger Str. 2 in Arnstadt für Programm Sportstättenförderung für 2025 rückge-
stellt, Neuanmeldung soll in 2025 für das Programm 2026 gestellt werden

Sanierung Gebäude Lindenallee 10, Beschluss-Nr. 153/20 vom 09.12.2020 
- Planungsleistungen beauftragt, aktuell Erstellung der Planung für das Gesamtbauwerk 

unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Belange sowie Vorbereitung von 
Ausschreibungen für den 2. BA

- Bauleistungen für 1. Bauabschnitt Dachsanierung wurde planerisch vorangetrieben, so 
dass im September 2023 die Arbeiten begonnen werden konnten, Arbeiten sind am 
Hauptdach größtenteils abgeschlossen, anschließend Dacharbeiten Anbau

- Bauzeit 2. und 3. Bauabschnitt (Abbrucharbeiten, Fassadensanierung 1. BA, Installati-
onsmaßnahmen sowie Fertigstellung Bereich vhs) bis voraussichtlich Ende 2025 und 4. 
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und 5. Bauabschnitt (Fertigstellung Bereich Verwaltung, Fassade 2. BA sowie Außenan-
lagen) bis voraussichtlich Ende 2027

- Fördermittelbescheid für die Bundesförderung für effiziente Gebäude sowie zur Förde-
rung der Inklusion in der Erwachsenbildung liegen vor

- Gespräche bzgl. einer Förderung über das Programm Städtebauförderung mit der Stadt 
Arnstadt und dem Land werden derzeit geführt

Sanierung der Pfaffenteiche in der Gemarkung der Stadt Ilmenau, Ortsteil Roda, Beschluss-
Nr. 157/20 vom 09.12.2020
- Bauzeit Juni 2024 bis voraussichtlich Mai 2025 

o Aktuell Herstellung neuer Dammkörper am kleinen Pfaffenteich, Fertigstellung vor-
aussichtlich Mitte November 2024

o Beginn der Arbeiten am Dammkörper des großen Pfaffenteich voraussichtlich An-
fang November 2024

o Fertigstellung voraussichtlich Ende Mai 2025
o voraussichtlich ab Juni 2025 Probestau und Abnahme

Neubau für den Katastrophenschutz mit Integration des Feuerwehrtechnischen Zentrums, 
Beschluss-Nr. 355/23 vom 13.12.2023
- Beim Land wurde für den Kostenanteil des Katastrophenschutzes ein Fördermittelantrag 

gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für 
den Katastrophenschutz und für den Kostenanteil des Feuerwehrtechnischen Zentrums 
ein Antrag auf Zuwendung nach der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des 
Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe 
gestellt. Stand: Fördermittelbescheid für den Anteil Katastrophenschutz liegt vor 

- Planungsleistungen wurden eu-weit ausgeschrieben und die Zustimmung im Ausschuss 
für Bau, Wirtschaft und Verkehr am 12.08.2024 eingeholt

- Planung soll bis 2025 erfolgen, bauliche Umsetzung bis voraussichtlich Ende 2027

Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichts- und Lernbedingungen für bestimmte Berufe 
am Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Beschluss-Nr. 335/23 vom 06.09.2023
- Bauliche Maßnahmen hinsichtlich der Umsetzung des DigitalPakts Teil 1 Infrastruktur ha-

ben am Standort Arnstadt und im Werkstattgebäude des Standortes Ilmenau im Februar 
2024 begonnen, in Ilmenau Arbeiten abgeschlossen und in Arnstadt noch Restleistungen

- Auftrag für Herstellung Fernwärmeanschluss Werkstattgebäude erfolgt, Umsetzung 2025
- Einbau der Tore am Standort Arnstadt erfolgt bis September 2024

gez. Petra Enders
Landrätin


