
Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Informationsvorlage

zum Tagesordnungspunkt 12.3. der 8. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahl-
periode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr 25.08.2025 öffentlich zur Kenntnisnahme
Kreistag 03.09.2025 öffentlich zur Kenntnisnahme
    
    
    

Information zum Bearbeitungsstand der wichtigsten Baumaßnahmen 
(Grundsatzbeschlüsse des Kreistags) mit deren Prioritäten          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Grundschule „Am Stollen“ / Regelschule „Geschwister Scholl“ Ilmenau, Errichtung eines Mul-
tifunktionsgebäudes, Beschluss-Nr. 156/20 vom 09.12.2020
- Mit Beschluss des Kreistages in seiner Sitzung am 25.06.2025 aufgehoben.

Grundschule „Am Rennsteig“ Stützerbach, Ersatzneubau Schulsporthalle, Beschluss-Nr. 
101/20 vom 01.07.2020  
- Fördermittelbescheid liegt vor
- Bauzeit: Baubeginn Mai 2023 bis III. Quartal 2026

o Fertigstellung der Sporthalle bis voraussichtlich Ende I. Quartal 2026 
o Abbruch alte Sporthalle und Errichtung Außenanlagen bis voraussichtlich Anfang 

III. Quartal 2026

Grundschule „An der Wachsenburg“ Holzhausen, Umsetzung der Variante Innensanierung 
mit Erweiterung des Schulgebäudes, Beschluss-Nr. 255/22 vom 18.05.2022
- Fördermittel über das Förderprogramm GanztagInvest II beantragt
- Bauantrag ist eingereicht und befindet sich im Genehmigungsverfahren
- Aktuell Erstellung der Ausführungsplanung und der Ausschreibungsunterlagen
- Bauzeit: Baubeginn mit Abbruch Heizhaus November 2025 bis Ende August 2027

Grundschule „Wilhelm Hey“ Ichtershausen, Anbau an Hortgebäude, Beschluss-Nr. 154/20 
vom 09.12.2020 
- Umsetzung des Schulgartens zur Baufeldfreimachung als 1. BA erfolgt
- Bauzeit 2. BA (Anbau): Juni 2025 bis II. Quartal 2027

o Baubeginn Anfang Sommerferien 2025
o Fertigstellung Anbau Ende 2026
o Bis II. Quartal 2027 Außenanlagen

Thüringer Gemeinschaftsschule Stadtilm, Errichtung eines Multifunktionsgebäudes, Be-
schluss-Nr. 155/20 vom 09.12.2020 
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- Genehmigungsplanung erstellt und Bauantrag eingereicht; 
- Fördermittelanmeldung für Programm Schulinvestitionen für Programm 2026 als Priorität 

2 fristgerecht zum 30.06.2025 gestellt
- Weitere Planungsleistung zunächst gestoppt, da Fördermittel benötigt werden

Erweiterung Schulstandort der Regelschule „Robert Bosch“ Arnstadt, Umbau und Anbau, 
Beschluss-Nr. 176/21 vom 19.05.2021 
- Umbauarbeiten im Bestandsgebäude zur Schaffung von drei zusätzlichen Klassenräu-

men abgeschlossen 
- Planung für Anbau sind unter Berücksichtigung der Priorisierung der weiteren Maßnah-

men zurückgestellt und werden neu bewertet

Ersatzneubau Sporthalle am Schulstandort des Gymnasiums „MELISSANTES“, Käfernbur-
ger Str. 2 in Arnstadt, Beschluss-Nr. 211/21 vom 29.09.2021
- Bauantrag ist eingereicht
- Fördermittelanmeldung gemäß SportstättenBauFR und Thür. SchulBauFR für Programm 

2026 als Priorität 1 fristgerecht zum 30.06.2025 gestellt

Maßnahmen zur Verbesserung der Mittagsversorgung der Schüler des Gymnasiums „ME-
LISSANTES“ Arnstadt, Beschluss-Nr. 356/23 vom 13.12.2023
- Maßnahme wird in Abstimmung mit der Schulleitung in 2 Bauabschnitten umgesetzt, 

hierdurch kann die Schulspeisung auch während der Bauzeit gewährleistet werden
- Aktuell Ausschreibung der Bauleistungen für den 1. Bauabschnitt (Verlegung der Mäd-

chen-WC und Herrichtung der späteren Vereinsküche als Ausgabeküche)
- Umsetzung 1. BA bis Ende 2025
- Parallel Planung und Vorbereitung der Ausschreibung für 2. Bauabschnitt (Herstellung 

der neuen Küchen- und Nebenräume)
- Bauzeit 2. BA: bis Ende Sommerferien 2026
- Parallel erfolgt zum 2. BA Sanierung und barrierefreier Umbau der Duschen und Um-

kleide 1. Bauabschnitt

Generalsanierung der Schulsporthalle der Grundschule „Ziolkowski“ Ilmenau, Beschluss-Nr. 
288/22 vom 14.12.2022
- Planungsleistungen bis Genehmigungsplanung beauftragt, derzeit Erstellung der Ent-

wurfsplanung 
- Fördermittelanmeldung gemäß Thür. SchulBauFR aufgrund der Priorisierung des Ersatz-

neubaus der Sporthalle in der Käfernburger Str. 2 in Arnstadt für Programm Sportstätten-
förderung für 2026 zurückgestellt, Neuanmeldung soll in 2026 für das Programm 2027 
gestellt werden

Sanierung Gebäude Lindenallee 10, Beschluss-Nr. 153/20 vom 09.12.2020 
- Fördermittelbescheid für die Bundesförderung für effiziente Gebäude sowie zur Förde-

rung der Inklusion in der Erwachsenbildung liegen vor
- Bauzeit Innensanierung: bis November 2026, wobei Fertigstellung Bereich vhs bis Ende 

2025
o Aufzugsanlage für die barrierefreie Erschließung aller Etagen ist fertiggestellt
o Rückbauarbeiten der alten Installationen erfolgt
o Aktuell erfolgt der Innenausbau hinsichtlich der Elektro- und Sanitärinstallationen 

sowie die Trockenbau-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Förderungsanmeldung durch die Stadt Arnstadt für den Förderrahmen im Programm 

Städtebauförderung gestellt, aktuell kein neuer Sachstand, ob Aufnahme möglich ist
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o Auf dieser Grundlage Planung der Außenanlagen und Fassadensanierung, ange-
dachte Bauzeit 2027

Sanierung der Pfaffenteiche in der Gemarkung der Stadt Ilmenau, Ortsteil Roda, Beschluss-
Nr. 157/20 vom 09.12.2020
- Die Baumaßnahme ist beendet
- Bauabnahme ist am 20.08.2025 erfolgt

Neubau für den Katastrophenschutz mit Integration des Feuerwehrtechnischen Zentrums, 
Beschluss-Nr. 355/23 vom 13.12.2023
- Fördermittelbescheide für den Anteil Katastrophenschutz gemäß der Richtlinie zur Ge-

währung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für den Katastrophenschutz und 
für den Anteil Feuerwehrtechnisches Zentrum gemäß Richtlinie zur Gewährung von Zu-
wendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der All-
gemeinen Hilfe liegen vor 

- Planungsleistungen sind beauftragt
- Bauantrag ist eingereicht
- Parallel Erstellung der Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen
- Bauzeit: bis voraussichtlich Ende 2027

Erweiterung Schulstandort des Staatlichen Förderzentrums „Dr. Hans Vogel“ in Ilmenau durch 
Neubau, Beschluss-Nr. 064/24 vom 20.11.2024
- Baugenehmigung liegt vor
- Ausschreibung und Vergabe des Modulbaus (Container) erfolgt
- Aktuell Ausschreibung und Vergabe der weiteren Gewerke, wie Erdbau und Gründung

Verbesserung der Speisenversorgung für die Staatliche Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau, 
Beschluss-Nr. 131/25 vom 25.06.2025
- Fördermittelantrag im Förderprogramm GanztagInvest II wurde auf Grundlage des Be-

schlusses eingereicht
- Zeitplan: 

o Erstellung der Genehmigungsunterlagen und Einreichung Bauantrag Ende 2025
o Baubeginn III. Quartal 2026
o Bauende Ende August 2027

Errichtung eines Betriebshofes mit Neubau eines Funktionsgebäudes für den Betriebshof 
des Landratsamtes sowie den Abbruch der maroden Bausubstanz/Gebäude am Standort 
Kauffbergstraße 11 in 99310 Arnstadt, Beschluss-Nr. 035/19 vom 04.09.2019
-  Abbruch der alten Halle ist bereits erfolgt
-  Ausschreibung und Vergabe der Leistungen für die Stahlhalle (Stahlkonstruktion inkl. Dach 
   und Fassade) erfolgt, ist beauftragt
- ebenfalls sind der Rohbau und Gründung (inkl. Stahlhalle) beauftragt 
- Bauzeit: 

o seit Juni 2025 bis II. Quartal 2026
o bis Ende 2025 Errichtung Halle einschl. Rohbau
o Ausbau des Kopfbaus bis II. Quartal 2026

gez. Petra Enders
Landrätin


